

东营市教育局办公室文件

东教办发〔2020〕13号

关于印发2020年度市民生实事“教育资源扩容提升”项目实施方案的通知

各县区教育局、开发区分局、胜利教育管理中心，济军基地教育处，东营经济技术开发区社会事务管理局、局属各学校：

现将《2020年度市民生实事“教育资源扩容提升”项目实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

东营市教育局办公室

2020年2月20日

2020 年度市民生实事“教育资源扩容提升” 项目实施方案

根据《中共东营市委办公室 东营市人民政府办公室关于公布 2020 年度民生实事的通知》(东办字〔2020〕6 号)精神,“教育资源扩容提升”列入了 2020 年度市民生实事。按照市政府办公室《关于提报 2020 年度民生实事实施方案的通知》要求,我局在各责任单位提报情况的基础上,特制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,落实立德树人根本任务,促进学前教育普及普惠安全优质发展和高中教育特色多样发展,不断扩充优质教育资源,努力办好人民满意的教育。

二、目标任务

2020 年,全市计划新建、改扩建(含配套建设) 10 所幼儿园,新增普惠性学位 3000 余个。改扩建中心城部分优质高中学校,2020 年扩招 600 人。

三、投资概算及资金来源

1.10 所幼儿园建设项目计划总投资 22896.8 万元,其中财政承担 19136.8 万元,分别是东营区承担 1000 万元、广饶县承担 4111.8 万元、利津县承担 7525 万元、东营经济技术开发区承

担 6500 万元。2020 年计划建设投资 10688.57 万元，其中需财政承担 8795.07 万元，分别是东营区承担 250 万元、广饶县承担 2895.07 万元、利津县承担 3200 万元、东营经济技术开发区承担 2450 万元。

2. 胜利一中综合教学楼改扩建项目和胜利三中改扩建项目全部由财政投资，项目总投资约 34054 万元，2019 年计划投资 22854 万元。其中胜利一中综合教学楼改扩建项目估算总投资 3854 万，2019 年计划投资 3854 万，胜利三中改扩建项目总投资约 27000 万元，2019 年计划投资 19000 万元。

四、责任分工

1. 东营区 4 所幼儿园建设项目。锦绣龙轩二区幼儿园设计规模 9 个班，规划投资 1150 万元；龙居中心幼儿园分园设计规模 6 个班，规划投资 1000 万元；华泰国际豪园幼儿园设计规模 9 个班，规划投资 960 万元；碧桂园幼儿园设计规模 9 个班，规划投资 1150 万元。（责任单位：东营区教育局）

2. 广饶县梧桐印象幼儿园建设项目。该项目设计规模 15 个班，规划投资 4111.8 万元。（责任单位：广饶县教育局）

3. 利津县 3 所幼儿园建设项目。汀罗镇欣和家园幼儿园设计规模 12 个班，规划投资 2845 万元；明集乡中心幼儿园设计规模 12 个班，规划投资 3600 万元；陈庄镇中心幼儿园设计规模 9 个班，规划投资 1080 万元。（责任单位：利津县教育局）

4. 东营经济技术开发区 2 所幼儿园建设项目。开发区第三幼

儿园设计规模 18 个班，规划投资 6500 万元；书香水韵幼儿园设计规模 4 个班，规划投资 500 万元。（责任单位：开发区分局）

5. 东营市胜利第三中学改扩建项目。对校园进行整体改造，按照 1800 名在校生规模进行设计，建教学楼 3 栋，宿舍楼 2 栋，综合教学楼、艺术实验楼、报告厅、风雨操场、排球馆、食堂各 1 栋及配套工程。总建筑面积约 4.9 万平方米。总概算投资 27000 万元。（责任单位：市胜利三中）

6. 东营市胜利第一中学综合教学楼改扩建项目。东营市胜利第一中学综合教学楼改扩建项目总占地面积 11975 平方米，新建综合教学楼 6500 平方米；新建东西大门各 30 平方米；北侧绿化面积 6275 平方米；南侧广场硬化面积 4400 平方米；同时包含校园给排水、供电、供暖等配套改造，配备教学设备等。本项目概算投资 3854 万元。（责任单位：市胜利一中）

五、实施步骤和时间安排

1. 幼儿园新建、改扩建项目，计划 2020 年底，10 所幼儿园建设项目全部开工，其中 4 所竣工、2 所主体完工。

2. 中心城部分高中学校改扩建项目，3 月主体施工，5 月底主体完工，7 月底完成内外装，8 月下旬胜利一中及胜利三中一期建设任务完工。10 月底胜利三中二期工程施工，12 月底胜利三中二期工程基础完成。

六、保障措施

（一）加强组织领导，狠抓工作落实。相关县区、开发区要

将“教育资源扩容提升”项目作为 2020 年工作重点，主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志靠上抓，确保取得实效。要科学制定具体实施方案，细化工作任务，压实分工责任，明确时间节点、完成时限和具体责任人，确保各项目顺利实施。

（二）加大督查力度，确保按期完成任务。市教育局将定期调度并通报各项目进展情况。各县区、开发区要实行周汇报、月通报制度，通过会议调度和现场督查等方式，加大跟踪督办力度，及时总结经验做法，发现困难问题，研究推进措施，以确保按期完成年度目标任务，切实把实事办好、把好事办实。各县区、开发区于每月 25 日将工程进展情况以文字、图片、视频的方式，通过东营市新旧动能转换系统上报。联系人：项斐，联系电话：8331475；刘振海，联系电话：8331890。

（三）注重宣传引导，营造良好氛围。各县区、单位要充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，宣传教育改革发展与民生实项目建设的动态和经验做法，积极营造全社会关心支持教育发展的良好氛围。