

通 知

签发： 刘德强

编号： 2021-13

关于印发 2021 年度市民生实事“学前教育资源 扩容”项目实施方案的通知

各县区教育局、开发区分局：

现将《2021 年度市民生实事“学前教育资源扩容”项目实施方案》印发给你们，请认真抓好落实。



2021 年度市民生实事“学前教育资源扩容” 项目实施方案

根据《中共东营市委办公室 东营市人民政府办公室关于公布 2021 年度民生实事的通知》(东办字〔2021〕4 号)精神,“学前教育资源扩容”列入了 2021 年度市民生实事。按照市政府办公室《关于提报 2021 年度民生实事实施方案的通知》要求,我局在各责任单位提报情况的基础上,特制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,落实立德树人根本任务,促进学前教育普及普惠安全优质发展,努力办好人民满意的教育。

二、目标任务

2021 年,全市计划新建、改扩建 8 所幼儿园,新增普惠性学位 2340 个。

三、项目建设及责任分工

8 所幼儿园建设项目计划总投资 19712.49 万元。具体情况如下:

1. 东营区 2 所幼儿园建设项目。龙居镇中心幼儿园分园,设计规模 6 个班,规划投资 1300 万元;文汇街道第二幼儿园,设计规模 9 个班,规划投资 2240 万元。(责任单位:东营区教育局)

2. 河口区 3 所幼儿园建设项目。河口区颐正家园社区幼儿园，设计规模 9 个班，规划投资 1600 万元；河口区中央丽景幼儿园，设计规模 6 个班，规划投资 1250 万元；河口区和悦府幼儿园，设计规模 6 个班，规划投资 1300 万元。（责任单位：河口区教育局）

3. 广饶县 1 所幼儿园建设项目。广饶县乐安居西区幼儿园，设计规模 12 个班，规划投资 1922.49 万元。（责任单位：广饶县教育局）

4. 利津县 1 所幼儿园建设项目。利津县明集乡幼儿园，设计规模 12 个班，规划投资 3600 万元。（责任单位：利津县教育局）

5. 东营经济技术开发区 1 所幼儿园建设项目。开发区第三幼儿园设计规模 18 个班，规划投资 6500 万元。（责任单位：开发区分局）

四、实施步骤和时间安排

2021 年，8 所幼儿园建设项目分月进展计划如下：

一月底，7 所开工，1 所进行规划设计；二月底，7 所开工，1 所进行规划设计；三月底，1 所主体完工，6 所开工，1 所进行招投标；四月底，1 所主体完工，6 所开工，1 所办理施工许可证；五月底，2 所主体完工，5 所开工，1 所办理施工许可证；六月底，3 所主体完工，4 所开工，1 所办理施工许可证；七月底，5 所主体完工，3 所开工；八月底，6 所主体完工，2 所开工；九月底，1 所投入使用，5 所主体完工，2 所开工；十月底，

1 所投入使用，5 所主体完工，2 所开工；十一月底，1 所投入使用，5 所主体完工，2 所开工；十二月底，8 所幼儿园建设项目全部主体完工，其中 1 所投入使用，4 所竣工。

五、保障措施

（一）加强组织领导，狠抓工作落实。相关县区、开发区要将“学前教育资源扩容”项目作为 2021 年工作重点，主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志靠上抓，确保取得实效。要科学制定具体实施方案，细化工作任务，压实分工责任，明确时间节点、完成时限和具体责任人，确保各项目顺利实施。

（二）加大督查力度，确保按期完成任务。市教育局将定期调度并通报各项目进展情况。相关县区、开发区要实行月汇报制度，通过会议调度和现场督查等方式，加大跟踪督办力度，及时总结经验做法，发现困难问题，研究推进措施，以确保按期完成年度目标任务，切实把实事办好、把好事办实。各单位于每月 25 日将工程进展情况以文字、图片、视频的方式，报市教育局学前教育科。联系人：于超，联系电话：8332431，邮箱：xqjyk@dy.shandong.cn。

（三）注重宣传引导，营造良好氛围。各单位要充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，宣传教育改革发展与民生实项目建设的动态和经验做法，积极营造全社会关心支持教育发展的良好氛围。